

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش نخ

شرکت: نساجی وابل ریس

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۳۹

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش نخ	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸۲,۶۹۹,۴۴۵,۸۴۷,۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸۲,۶۹۹,۴۴۵,۸۴۷,۵			
هزینه‌های واقعی	۱۸۲,۶۹۹,۴۴۵,۸۴۷,۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸۲,۶۹۹,۴۴۵,۸۴۷,۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۸۸,۵۳۲,۴۵۱,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۸۸,۵۳۲,۴۵۱,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۳۸۸,۵۳۲,۴۵۱,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۸۸,۵۳۲,۴۵۱,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت نساجی و ابل ریس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش نخ نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۸۲,۶۹۹,۴۴۵,۸۴۷,۵	۱۹۶,۰۳۰	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت نساجی وابل ریس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



Abel Riz
ابل ریس