

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش محصول  
کنسانتره رومن باف

شرکت پیشگام دامپرور سپاهان

شماره گزارش: ۰۲-فانددامپ-۰۲

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش محصول کنسانتره رومن باف	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	50 درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۶,۹۳۰	۱۰۶,۹۳۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۶,۹۳۰	۲۱۳,۸۶۰		
هزینه‌های واقعی	۲۷,۶۱۱	۹,۳۱۶		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۷,۶۱۱	۳۶,۹۲۷		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۵,۴۹۰	۱۲۵,۴۹۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۵,۴۹۰	۲۵۰,۹۸۰		
درآمدهای واقعی	۳۰,۵۵۳	۲۵,۲۲۵		
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۰,۵۵۳	۵۵,۷۷۸		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۶	%۱۷		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۶	%۲۳		

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت پیشگام دامپرور سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول کنسانتره رومن باف نموده است. با توجه به تغییر برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده نبوده و در ماه‌های آینده جبران خواهد شد. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی‌فاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه و فروش محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه شماره ۱			خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

#### تعهد شرکت

- شرکت پیشگام دامپرور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

