

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید

شرکت: کیمیا کاوش امید

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۱۵

دوره: سه ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین آلکید	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵۰	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها		
شرح (ارقام ریال)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۳۵,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۵,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
درآمدها		
شرح (ارقام ریال)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۵۰,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۵۰٪	

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت کیمیا کاوش امید پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول رزین آلکید نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۳۵,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۲۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- کیمیا کاوش امید تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتي شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

