

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین بخشی از سرمایه در گردش تهیه یونیت پیش ساخته

شرکت: توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۱۶

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش تهیه یونیت پیش ساخته	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۴۵,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۵,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۷۵,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول یونیت پیش ساخته نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

گروه توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان
(سهامی عام)
شمار ثبت: ۵۵۶۶۱۷

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (متر مربع)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- توسعه اقتصادی آینده اندیشه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

