

# گزارش پیشرفت طرح

# ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش  
لیزری دستی و اتومات

شرکت: نوران صنعت مصباح

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۲۳

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

## ۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲۵ درصد	ندارد

### وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				شرح (ارقام به میلیون ریال)
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	
۱۵.۰۰۰				پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۱۵.۰۰۰				پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۱۵.۰۰۰				هزینه‌های واقعی
۱۵.۰۰۰				هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدها				شرح (ارقام به میلیون ریال)
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	
۲۲.۵۰۰				پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۲۲.۵۰۰				پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۲۲.۵۰۰				درآمدهای واقعی
۲۲.۵۰۰				درآمدهای واقعی تجمعی

### وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)				
دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	
۲۵٪				پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
۲۵٪				پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
۲۵٪				پیشرفت فیزیکی واقعی
۲۵٪				پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

## ۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید دستگاه محصول موضوع طرح، نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آیفاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	مواد اولیه خریداری شده	ردیف
---	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	۴	۱۵.۰۰۰	مجموع مواد اولیه	۱

#### تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به ای‌فاند اعلام گردیده است.

