

# گزارش پیشرفت طرح

# ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الیاف پلی استر(نخ)

شرکت: الیاف گلریز قم

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۲۷

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الیاف پلی استر(نخ)	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت الیاف گلریز قم پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت خرید و فروش الیاف پلی استر (نخ) نموده‌است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۸۱	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

#### تعهد شرکت

- شرکت الیف گلریز قم صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.



*Handwritten signature in blue ink over the stamp.*