

گزارش پیشرفت طرح

ifid

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرمادوب

شرکت: بسیار گستر آریا

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۲۴

دوره: دو ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب‌های گرمادوب	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۳.۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها			
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶,۱۴۸	۱۲,۲۹۶	
هزینه‌های واقعی	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶,۱۴۸	۱۲,۲۹۶	
درآمدها			
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۶۰۶.۲۵	۱۹,۲۱۲.۵	
درآمدهای واقعی	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵	
درآمدهای واقعی تجمعی	۹,۶۰۶.۲۵	۱۹,۲۱۲.۵	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۱۶.۶	٪۱۶.۶	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۱۶.۶	٪۳۳.۳	
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۱۶.۶	٪۱۶.۶	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۱۶.۶	٪۳۳.۳	

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بسپارگستر آریا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول چسب گرمادوب نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۳	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- بسپارگستر آریا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

