

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی
پیشرفته

شرکت: صامت تک آزما

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۲۹

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲۷.۲۷ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲		
هزینه‌های واقعی	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۷,۲۷۳,۷۹۲,۰۶۲		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹		
درآمدهای واقعی	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۸۹,۳۰۹,۴۷۹		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۷.۲۷		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۷.۲۷		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۷.۲۷		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۷.۲۷		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت صامت تک آزما پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تأمین سرمایه خرید مواد اولیه جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته نموده‌است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۲۷.۲۷۳.۷۹۲.۰۶۲	۲۰۸۲	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت صامت تک آزما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت


