

# گزارش پیشرفت طرح

# ifund

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کپسول مانگو اسلیم

شرکت: بهتا دارو آفرینش

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۳۰

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کیسول مانگو اسلیم	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳۳.۳۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۶۹۷,۰۳۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۶۹۷,۰۳۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۹,۶۹۷,۰۳۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹,۶۹۷,۰۳۰,۰۰۰		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۶۵۱,۹۹۳,۸۱۴		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۶۵۱,۹۹۳,۸۱۴		
درآمدهای واقعی	۲۴,۶۵۱,۹۹۳,۸۱۴		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴,۶۵۱,۹۹۳,۸۱۴		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۳۳.۳۳		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۳۳.۳۳		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۳.۳۳		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۳.۳۳		

۱- شرح اقدامات انجام شده


شرکت بهتا دارو آفرینش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید کیسول مانگو اسلیم نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (بسته)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۹,۶۹۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

**تعهد شرکت**

- بهتا دارو آفرینش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت


  
**بهتا دارو آفرینش**
  
 سهامی خاص ۵۱۹۴۷