

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش جهت تهیه مواد غذایی هتل، کارخانجات و رستوران ها

شرکت: آوان پخش چاپار

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۳۲

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تهیه مواد غذایی هتل، کارخانجات و رستوران ها	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰		

درآمدها

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۹,۰۰۰	۱۸,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت آوان پخش پاپار پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید کالا جهت تامین مواد غذایی هتل‌ها، رستوران‌ها و کارخانجات نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



ردیف	هزینه خرید کالا	هزینه انجام شده (میلیون ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (میلیون ریال)	فعالیت‌های تکمیل شده	فراردهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۴۵.۰۰۰	۹.۰۰۰	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- آوان پخش چاپار صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

