

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش درایو موتور الکتریکی

شرکت: کاوش انرژی پاسارگاد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۳۷

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش درایو موتور الکتریکی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰,۸۸۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰,۸۸۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۵۲,۲۵۹,۶۶۲,۲۱۷,۵		
درآمدهای واقعی	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۵۲,۲۵۹,۶۶۲,۲۱۷,۵		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش درایو موتور الکتریکی نموده‌است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۶۹	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت کاوش انرژی پاسارگاد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



(Handwritten signature)