

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز

شرکت: موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۴۰

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز	۱۴۰۳/۰۱/۰۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۳۳.۸۴۵.۱۳۵.۰۰۰	-	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

