

گزارش پیشرفت طرح

ifca

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی

شرکت: مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۴۲

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۹



واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید جعبه های مقوایی	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۹.۹۹۹.۹۹۷.۷۵۰	۹۹.۹۹۹.۹۹۷.۷۵۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۹.۹۹۹.۹۹۷.۷۵۰	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۵.۵۰۰		
هزینه های واقعی	۹۹.۹۹۹.۹۹۷.۷۵۰	۹۹.۹۹۹.۹۹۷.۷۵۰		
هزینه های واقعی تجمعی	۹۹.۹۹۹.۹۹۷.۷۵۰	۱۹۹.۹۹۹.۹۹۵.۵۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷۴.۶۹۸.۷۹۱.۲۵۰	۱۷۴.۶۹۸.۷۹۱.۲۵۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۴.۶۹۸.۷۹۱.۲۵۰	۳۴۹.۳۹۷.۵۸۲.۵۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۷۴.۶۹۸.۷۹۱.۲۵۰	۱۷۴.۶۹۸.۷۹۱.۲۵۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۷۴.۶۹۸.۷۹۱.۲۵۰	۱۷۴.۶۹۸.۷۹۱.۲۵۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید جعبه های مقوایی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۹۹.۹۹۹.۹۹۷.۷۵۰	۲.۴۰۹.۶۳۸	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت مجتمع بسته بندی گلدیس نفیس نقش جهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

