

# گزارش پیشرفت طرح

# ifnd

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش به منظور تولید و فروش سازگار  
کننده آریا

شرکت: آریا پلیمر پیشگام

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۵۰

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

## ۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش به منظور تولید و فروش سازگار کننده آریا	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۵ درصد	ندارد

### وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷.۲۵۰	۰	۳۷.۲۵۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷.۲۵۰	۳۷.۲۵۰	۷۴.۵۰۰	
درآمدهای واقعی	۳۷.۲۵۰	۰	۳۷.۲۵۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۷.۲۵۰	۳۷.۲۵۰	۷۴.۵۰۰	

### وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

## ۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا پلیمر پیشگام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید ۵۰ تن محصول موضوع طرح، نموده است.. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی فاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	مواد اولیه خریداری شده	ردیف
----	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	۵۰	۳۰.۰۰۰	مجموع مواد اولیه	۱

#### تعهد شرکت

- شرکت آریا پلیمر پیشگام صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

