

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش
لیزری دستی و اتومات

شرکت: نوران صنعت مصباح

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰۰۱۵۲

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان



۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید دستگاه محصول موضوع طرح، نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی فاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۳۰,۰۰۰	۸	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به ای‌فاند اعلام گردیده است.

