

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرماذوب

شرکت: بسپار گستر آریا

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۴۳

دوره: دو ماهه چهارم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲



واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرماذوب	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۶۶.۶۶ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶,۱۴۸	۱۲,۲۹۶	۱۸,۴۴۴	۲۴,۵۹۲
هزینه‌های واقعی	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶,۱۴۸	۱۲,۲۹۶	۱۸,۴۴۴	۲۴,۵۹۲
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۶۰۶.۲۵	۱۹,۲۱۲.۵	۲۸,۸۱۷.۷۵	۳۸,۴۲۴
درآمدهای واقعی	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵	۹,۶۰۶.۲۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۹,۶۰۶.۲۵	۱۹,۲۱۲.۵	۲۸,۸۱۷.۷۵	۳۸,۴۲۴

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۶.۶٪	۳۳.۳٪	۵۰٪	۶۶.۶۶٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۶.۶٪	۳۳.۳٪	۵۰٪	۶۶.۶۶٪

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بسیار گستر آریا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول چسب گرما ذوب نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۴	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- بسپار گستر آریا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

