

باسم‌هه تعالی

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش خرید و فروش مواد اولیه  
صنعت پلیمری

شرکت بسپار شیمی سپیدان

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۰۲

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

## ۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

میزان تاخیر	درصد پیشرفت زمانی	زمان خاتمه	زمان شروع پروژه	عنوان پروژه
ندارد	۵۰ درصد	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	تامین سرمایه در گردش خرید و فروش مواد اولیه صنعت پلیمری

### وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ريال)
			۱۳۱,۵۳۸,۰۰۴۵,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
			۱۳۱,۵۳۸,۰۰۴۵,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			۱۴۳,۷۶۱,۰۱۱,۱۴۷	هزینه‌های واقعی
			۱۴۳,۷۶۱,۰۱۱,۱۴۷	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمداتها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به میلیون ريال)
		۱۲۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
		۱۲۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			۹,۱۹۰,۰۸۹,۵۱۲	درآمداتها واقعی
			۹,۱۹۰,۰۸۹,۵۱۲	درآمداتها واقعی تجمعی

### وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
		۷۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
		۷۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
		۹۴,۵٪	۵,۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
		۹۴,۵٪	۵,۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

### ۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بسپار شیمی سپیدان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح به میزان مجموع ۲۶,۴۰۰ کیلوگرم نموده است. شرکت در فرآیند فروش محصول بوده و درآمد فروش در ۳ ماهه دوم طرح محقق می‌گردد. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی فاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۱۳۱,۵۳۸,۰۴۵,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

#### تعهد شرکت

- شرکت بسپار شیمی سپیدان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت  
محمد روزبه

