

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش باتری فرسوده

شرکت: ماد باطری کیش

شماره گزارش: ۰۳-۲۰۰-۰۱۵۵

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمنی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش باتری فرسوده	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (از قام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۹۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (از قام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۹,۵۸۹	۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۹,۵۸۹			
درآمدهای واقعی	۱۰۹,۵۸۹			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۰۹,۵۸۹			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت ماد باتری کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید باتری فرسوده به منظور فروش مجدد آن نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی‌فاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد.



ردیف	محصول خریداری شده	هزینه محصول خریداری شده (میلیون ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموع خرید محصلی	۹۰.۰۰۰	۱۳۶.۹۸۶	خرید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت ماد باطوری کبش صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به ایفاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

