

گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر

شرکت: موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان

شماره گزارش: ۱۴۹-۲۰۰۳

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش تولید بلوك سیلندر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی
			۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای واقعی
			۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
		%۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
		%۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
		%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
		%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید تأمین سرمایه در گردش تولید بلوك سیلندر نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه(دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

