

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی

شرکت: الیزه خودرو شتاب

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۶۶

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش خودروهای برقی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۸,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت الیزه خودرو شتاب پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش خودروهای برقی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ و ۳	۳۸,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت الیزه خودرو شتاب صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت