

باسمه تعالی

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۰۱

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳۳.۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها		شرح (ارقام به ریال)
دوره اول	دوره دوم	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	دوره سوم	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳		هزینه‌های واقعی
۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳		هزینه‌های واقعی تجمعی
۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳		
درآمدها		شرح (ارقام به ریال)
دوره اول	دوره دوم	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دوره سوم	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		درآمدهای واقعی
۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		درآمدهای واقعی تجمعی
۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	
دوره اول	دوره دوم
۳۳.۳٪	دوره سوم
۳۳.۳٪	
۳۳.۳٪	
۳۳.۳٪	

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید بسته های افزودنی روغن موتور نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه شماره ۱	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۷	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید.
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معنیر ارائه می شود.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نیتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تفسیر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



شرکت مهندسی
همگام صنعت صدر سپاهان
سهامی خاص ثبت ۱۳۸۲