

# گزارش پیشرفت طرح

# ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور

شرکت: مهندسی همگام صنعت صدر

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۰۹

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۴



واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید بسته افزودنی روغن موتور	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۶۶.۶ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۷۹,۷۱۴,۶۶۶,۶۶۶	
هزینه‌های واقعی	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۷۹,۷۱۴,۶۶۶,۶۶۶	
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۳۳.۳٪	۳۳.۳٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۳۳.۳٪	۶۶.۶	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۳.۳٪	۳۳.۳٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۳.۳٪	۶۶.۶	

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید بسته‌های افزودنی روغن موتور نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۳۹,۸۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۷	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت


