

گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ

شرکت: افرا الکترونیک کویر یزد

شماره گزارش: ۱۴۶-۰۰-۲۰۳۰

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱


ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۱۲۰،۱۹۵،۰۰۰	۸,۲۵۰	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- افرا الکترونیک کویر یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایقای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی قاند اعلام گردیده است.

اظهارنظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجدی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد بروخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضاء عامل	مهر و امضاء نهاد مالی	مهر و امضاء متقاضی
 شرکت سبدکاران الکترونیک ALGORITHM CAPITAL (اسپاپ خاص) <small>سازمان توسعه پویش و اقتصاد ایرانیان تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱</small>	 شرکت سبدکاران الکترونیک ALGORITHM CAPITAL (اسپاپ خاص)	 <small>ثبت: ۱۶۸۱۴ (سهامی خاص)</small>

