

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی

شرکت: پانیانیر دکل سازه

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۶۰

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین بخشی از سرمایه در گردش ساخت سازه فلزی	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۶۶.۶۶ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶	۵۳,۵۰۲,۴۰۸,۴۹۷,۳۳	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶
هزینه‌های واقعی	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶	۵۳,۵۰۲,۴۰۸,۴۹۷,۳۳	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶	۸۵,۹۹۵,۴۹۵,۳۳۳,۳۳	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶
درآمدهای واقعی	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶	۸۵,۹۹۵,۴۹۵,۳۳۳,۳۳	۴۲,۹۹۷,۷۴۷,۶۶۶,۶۶

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۳۳.۳۳	۳۳.۳۳	۳۳.۳۳
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۳۳.۳۳	۶۶.۶۶	۳۳.۳۳
پیشرفت فیزیکی واقعی	۳۳.۳۳	۳۳.۳۳	۳۳.۳۳
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۳۳.۳۳	۶۶.۶۶	۳۳.۳۳

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت پانیانیر دکال سازه پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت ساخت سازه فلزی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 مهر و امضا متقاضی	 مهر و امضا نهاد مالی	 مهر و امضا عامل

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۲۶,۷۵۱,۲۰۴,۲۴۸,۶۶	۶۶,۶۶ درصد از پروژه انجام شده است.	انجام هزینه‌های مذکور و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---




تعهد شرکت

- پانانیر دکل سازه صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

گزارش منقح‌شده در روز ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ به همراه مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تکمیل گزارش حاضر، جهت دستفروشی پس از امضاء عامل و سرمایه‌پذیر به گزارش امضاء برده است.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>مهر و امضا متقاضی</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>مهر و امضا نهاد مالی</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مهر و امضا عامل</p>
---	--	---

شرکت سبدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)