

# گزارش پیشرفت طرح

# ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی

شرکت: راد پاپیروس کویر یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۶۵

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

|  |                 |            |                   |             |
|--|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| عنوان پروژه  | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
| تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش کارتن مقوایی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۵۰ درصد           | ندارد       |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها          |                   |          |            | شرح (ارقام به ریال)             |
|-------------------|-------------------|----------|------------|---------------------------------|
| دوره اول          | دوره دوم          | دوره سوم | دوره چهارم |                                 |
| ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |          |            | پیشرفت ریالی پیش بینی شده       |
| ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |          |            | پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده |
| ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    |          |            | هزینه‌های واقعی                 |
| ۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |          |            | هزینه‌های واقعی تجمعی           |
| درآمدها           |                   |          |            | شرح (ارقام به ریال)             |
| دوره اول          | دوره دوم          | دوره سوم | دوره چهارم |                                 |
| ۷۵,۶۶۰,۴۳۸,۱۴۴,۲۵ | ۷۵,۶۶۰,۴۳۸,۱۴۴,۲۵ |          |            | پیشرفت ریالی پیش بینی شده       |
| ۷۵,۶۶۰,۴۳۸,۱۴۴,۲۵ | ۱۵۱,۳۲۰,۸۷۶,۲۸۸,۵ |          |            | پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده |
| ۷۵,۶۶۰,۴۳۸,۱۴۴,۲۵ | ۷۵,۶۶۰,۴۳۸,۱۴۴,۲۵ |          |            | درآمدهای واقعی                  |
| ۷۵,۶۶۰,۴۳۸,۱۴۴,۲۵ | ۱۵۱,۳۲۰,۸۷۶,۲۸۸,۵ |          |            | درآمدهای واقعی تجمعی            |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | %۲۵      | %۲۵      |          |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | %۲۵      | %۵۰      |          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | %۲۵      | %۲۵      |          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | %۲۵      | %۵۰      |          |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>مهر و امضا متفانی<br>شرکت راد پاپروس کویر | مهر و امضا نهاد مالی<br><br>شرکت سبدگردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | مهر و امضا عامل<br><br>مهر و امضا |
|--|---|--|




۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت راد پاپیروس کویر یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش کارتن مقوایی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه) | فعالیت های تکمیل شده                              | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| ۱    | مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۱۲۶,۲۸۸                         | خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش بینی شده در طرح | ---                       |

تعهد شرکت

- شرکت راد پاپیروس کویر یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.
- اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

|  |   |   |
|--|---|---|
| مهر و امضا متقاضی  | مهر و امضا نهاد مالی  | مهر و امضا عامل   |
| <br>شرکت راد پاپیروس کویر | <br>شرکت سیدگردان الگوریتم<br>ALGORITHM CAPITAL<br>(سهامی خاص) | <br>شماره ثبت: ۹۸۳۷۰<br>مهر راد پاپیروس کویر |