

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر

شرکت: موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان

شماره گزارش: ۱۴۹-۰۰-۲۰-۰۳

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میران تأخیر ندارد
تامین سرمایه در گردش تولید بلوك سیلندر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۵ درصد	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمداتها				
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمداتها واقعی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمداتها واقعی تجمعی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵		

موفور و ملحوظ فنی-فناوری بهینه ابرانیان
RABA MOTOR
INDUSTRIAL ENGINE TECHNOLOGY
شماره لیست ۸۵۲۸
سهامی خاص

ازطرف

مهر و امضاء عامل
شرکت سبدگذار الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضاء عامل
U
مددگاری و تقویت ایران
جذب: ۳۸۳۷۰
مهدوی دادگاری

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید تامین سرمایه در گردش تولید بلوك سیلندر نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معترض ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایقای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.
- اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردنی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات یاشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

لزام موقت دیرتر از مدت ارسال شده است. لازم به ذرا مدت مدل طراحی شده مذکور که در این حاضر، پله دستگیری دین از اتفاق عامل و سرمهیه بزرگ به گزارش امنه مرس است.



از طرف

مهر و امضاء عامل

شركت سيدگران الگوريتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامیس قائم)

مهر و امضاء عامل
سهامیس هشت و چهارین پیش
شماره ثبت: ۳۴۷۷
مهردادی