

گزارش پیشرفت طرح

ifca

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری

شرکت: مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۰۸

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان



شرکت مهندسی
همگام صنعت صدر سپاهان
سهامی خاص ثبت ۱۳۸۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید تولید بسته‌های افزودنی روانکاری نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

شرکت مهندسی
همگام صنعت صدر سپاهان
سهامی خاص ثبت: ۱۳۸۲

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۴۹.۱۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۴۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ابقای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت


شرکت مهندسی
همگام صنعت صدر سپاهان
 سهامی خاص ثبت: ۱۳۸۲