

---

# گزارش پایانی طرح

---

از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

شرکت سرزمین پدیده سازان توفان

# ifund

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
شماره گزارش: ۱۱۸-۲۱-۰۳  
پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح  
سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

### گزارش پایانی طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی

#### شرکت سرزمین پدیده سازان توفان

این گزارش شامل بررسی پایانی اجرای موضوع قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین سرزمین پدیده سازان توفان (متقاضی) و شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (عامل) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ آغاز به کار نموده است.


نام شرکت	سرزمین پدیده سازان توفان	نام طرح	تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی
شناسه ملی شرکت	۱۴۰۱۱۵۳۳۱۴۰	نماد طرح	فاندتوفا
مبلغ طرح	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مدت دوره طرح	۶ ماه
شماره قرارداد	۰۲-۱۳-۰۳۳۰	تاریخ پرداخت به متقاضی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	تاریخ پایان طرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

بررسی عملکرد این شرکت در این طرح در پنج فاز تهیه و ارائه گردیده است.

#### ۱- معرفی شرکت متقاضی

شرکت سرزمین پدیده سازان توفان با هدف تولید تجهیزات پیشرفته گیم، سرگرمی و ورزشی و تجهیزات شهرسازی، طراحی تجهیزات سرگرمی و تفریحات، ساخت انواع نرم افزارهای سرگرمی، تولید و راه اندازی مجموعه‌های تفریحی و شهرسازی و بومی سازی تجهیزات شهرسازی به عنوان یک شرکت سهامی خاص در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت بر اساس اساسنامه شرکت تجهیزات پیشرفته گیم، سرگرمی و ورزشی و تجهیزات شهرسازی، خرید، فروش، تولید، توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و ضمانت نامه و تسهیلات و اعتبارات اسنادی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، تولید و ساخت انواع نرم افزار و اپلیکیشن در حوزه های مختلف (به جز نرم افزارهای فرهنگی)، طراحی، تولید و راه اندازی مجموعه‌های تفریحی و شهرسازی، طراحی تجهیزات سرگرمی و تفریحات، بومی

 <p>مهر و امضا متقاضی سرزمین پدیده سازان توفان تاسیس ۱۳۸۶</p>	 <p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	 <p>مهر و امضا عامل سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان شماره ثبت: ۶۸۳۲۰</p>
--	--	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۸  
پیوست: ندارد

## گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

سازی تجهیزات شهرسازی، طراحی مجتمع های تفریحی و سرگرمی، انتقال فناوری های پیشرو در حوزه تفریحات، سرگرمی و شهرسازی ها. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. بر اساس صورت دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان در خرداد ۱۴۰۲ این شرکت با تعداد ۷ نفر پرسنل در بخش تولیدی و اداری مشغول به فعالیت است.

### ۲- پیش بینی عملکرد شرکت بر اساس اظهارات متقاضی

گروه صنعتی توفان با تولید شبیه سازی ترن هوایی به نام چیتا ترن در صنعت تفریح و سرگرمی و تولید تجهیزات شهرسازی از سال ۱۴۰۱ مشغول به فعالیت است. شرکت پدیده سازان توفان اقدام به تولید دستگاه شبیه ساز ترن هوایی نموده است و با توجه به اظهارات متقاضی شرکت تاکنون، موفق به تولید و فروش ۴۲ دستگاه شبیه ساز ترن هوایی شده است. سایر محصولات این شرکت در مرحله آرندگی قرار دارد.

شبیه ساز ترن هوایی یکی از تجهیزات تفریحی است و شهرسازی ها با استفاده از آن می توانند از مساحت خود استفاده بهینه تر کنند همچنین از طرفی ایمنی بالایی دارد و از اتفاقات ناگواری مانند خارج شدن کابین از ریل که در شهرسازی های سراسر دنیا اتفاق می افتد جلوگیری می شود. شبیه ساز ترن هوایی را می توان در شهرسازی سرپوشیده و در شهرسازی روباز نصب کرد چنانکه در شهرسازی روباز اتاقکی تعبیه می شود که شبیه ساز ترن هوایی درون آن قرار می گیرد و در تمام فصول قابل استفاده است.

شرکت پدیده سازان توفان در نظر دارد دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی تولید و به فروش برساند. بر اساس اظهارات متقاضی زمان تولید دستگاه دو ماه برآورد می گردد و در بازه زمانی حداکثر چهار ماه با انجام بازاریابی به فروش می رساند. بنابراین بازه زمانی در نظر گرفته شده برای طرح ۶ ماه پیش بینی می گردد.

خلاصه عملکرد مالی طرح در ۶ ماه به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است: (مبالغ ریال)

عنوان	برآورد (دوره ۶ ماه)
کل سرمایه تامین شده	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی میزان تولید محصول	۲ دستگاه
پیش بینی درآمد عملیاتی	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پیش بینی بهای تمام شده درآمد عملیاتی	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سود طرح	۴,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

		
---	--	---

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳  
 شماره گزارش: ۱۱۸-۰۳-۲۱-۰۳  
 پیوست: ندارد

**گزارش پایانی طرح**  
 سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

سهم مشارکت کنندگان از سود پروژه	۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۲/۰۹/۲۷

**۲-۱- هزینه های پیش بینی شده**

هزینه های قابل قبول طرح شامل هزینه خرید مواد اولیه است که مطابق اظهارات متقاضی به ازای هر شبیه ساز ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود که مجموعاً برای دو شبیه ساز برابر با ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می شود. هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تامین مالی جمعی نیز ۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس در طول دوره طرح ۱۰,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. هزینه کارمزد عامل و فرابورس در تامین مالی جمعی نیز ۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود. در مجموع هزینه تولید با احتساب کارمزد عامل و فرابورس در طول دوره طرح ۱۰,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.

عنوان	برآورد هزینه های طرح - ۶ ماه
هزینه خرید مواد اولیه	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد عامل و نهاد مالی	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کارمزد فرابورس	۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جمع	۱۰,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پیش بینی هزینه خرید مواد اولیه طرح (بر اساس اظهارات و فاکتورهای ارائه شده توسط متقاضی):

مواد اولیه	قیمت برای هر دستگاه	مبلغ کل (ریال)
مواد اولیه	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سرزمین پدیده سازان توفان میبایست هر ۳ ماه یکبار ۲ مواد اولیه برای تولید دستگاه شبیه ساز ترن هوایی را خریداری می نماید.

**۲-۲- درآمد ها پیش بینی شده**

 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سبدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا متقاضی سرزمین پدیده سازان توفان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰
---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
 شماره گزارش: ۱۱۸-۰۳-۲۱-۰۳  
 پیوست: ندارد

### گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

درآمدهای طرح شامل فروش ۲ شبیه ساز ترن هوایی می باشد خواهد بود که پیش بینی می شود مجموعاً به مبلغ ۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به فروش برسد. با توجه به آخرین قرارداد شرکت و اظهارات متقاضی مبلغ فروش هر شبیه ساز ترن هوایی ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

#### ۳- خلاصه عملکرد محقق شده شرکت براساس اظهارات متقاضی

براساس فاکتورهای ارائه شده شرکت سرزمین پدیده سازان توفان و اظهارات این شرکت، به طور تقریبی در مجموع برای ۵۳ روز مبلغ ۳,۰۹۷,۶۰۹,۸۶۳ ریال و طی ۶ ماه مبلغ ۱۰,۳۴۴,۰۲۹,۷۹۳ ریال برای خرید مواد اولیه جهت تولید محصول مذکور هزینه کرده است. مواد اولیه خریداری شده شامل ... می باشد.

همچنین بر اساس اسناد ارائه شده و اظهارات متقاضی شرکت درآمد فروش ۲ دستگاه شبیه ساز ترن هوایی طی ۶ ماه برابر با ۱۴,۱۲۸,۴۴۰,۳۶۸ ریال محقق شده است.

نمونه فاکتورهای خرید مواد اولیه و فروش محصول پیوست گردیده است.




هزینه ها				
ردیف	مواد اولیه	مقدار	قیمت واحد(ریال)	هزینه مواد اولیه(ریال)
۱	کوپلینگ ۸	۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	کانال ۴*۲.۵	۲	۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
۳	فیش روکش دار	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴	فرم پلاک	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵	برش نمونه فلزی	۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶	جک گازی	۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۷	اجرت تولید کابین کامل	۱	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۸	اسکلت کاور دستگاه	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 مهر و امضا متقاضی سرزمین پدیده سازان توفان ثبت ۲۸۷۶	 مهر و امضا نهاد مالی <b>شرکت سیدگردان الگوریتم</b> <b>ALGORITHM CAPITAL</b> (سهامی خاص)	 مهر و امضا عامل نمایندگی مابین هو شرکت سیدگردان الگوریتم شماره ثبت: ۶۸۳۷۰
--	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
 شماره گزارش: ۱۱۸-۰۳-۲۱-۰  
 پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح  
 سکوی تامین مالی جمعی آی فاند




۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲.۵	ورق روغنی	۹
۳,۰۸۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۸	پیچ ال ۱۶*۱۴۰	۱۰
۳,۳۸۸,۰۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۱۴	پیچ ال ۱۶*۸۰	۱۱
۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰	مهره کاسه نمدی ۸	۱۲
۱۵,۲۴۰,۰۳۸	۳۸۶,۸۰۳	۳۹.۴	گرد ۱۱۹/۱۵	۱۳
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴	رزین کیتون ۳۰۰	۱۴
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰	اسید	۱۵
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	کبالت	۱۶
۴,۰۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳.۷	سوزنی ۴۵۰ گرمی	۱۷
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	ظرف ۴ لیتری	۱۸
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	خم کاری ورق ml۵	۱۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	استرطوسی درجه ۱	۲۰
۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲	غلطک ۱۰	۲۱
۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۴	معمول فوری	۲۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲	کابل افزایش طول ۳ متر	۲۳
۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲	کابل تسکو	۲۴
۴,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸.۲۵	تسمه	۲۵
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱	لیتولزینگ ارکو اکیل	۲۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	خم کاری ورق ml۶	۲۷

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>سوزمین دیده سازمان توانان          ثبت: ۲۸۷۶</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم          ALGORITHM CAPITAL          (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سازمان تامین مالی جمعی ایران          شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	---	--

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
 شماره گزارش: ۱۱۸-۰۲۱-۰۳  
 پیوست: ندارد

گزارش پایانی طرح  
 سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲	تسمه ۵ سانت دوپل	۲۸
۳,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱	سیم چین اسکای	۲۹
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱	سیم چین دسته ابی	۳۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳	مایع چسب	۳۱
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	سر شیلنگی	۳۲
۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱	تینر	۳۳
۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲	صفحه ساب مینی	۳۴
۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸	صفحه ساب برش	۳۵
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	ماسک سه لایه	۳۶
۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰	الکتروود ۶۰۱۳	۳۷
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱	صفحه پد پولیش	۳۸
۷۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶	سنباده	۳۹
۹۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲	زغال دریل	۴۰
۳۴۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴	خودکار سنا	۴۱
۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵	چسب کریستال	۴۲
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	ماسک سه لایه	۴۳
۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲	سنگ صفحه پروفیل	۴۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۰	پارچه تمظیف عرض	۴۵
۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱	رطوبت گیر پیستوله	۴۶

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>سوزمین پارسه بازاران توفان</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سبدگردان الگوریتم              ALGORITHM CAPITAL              (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>مستطین شکرین توسعه و مشاوران ایرانیان              شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	---	---

## گزارش پایانی طرح

سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۸

پیوست: ندارد

۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶	دستکش صنعتی ضد برش	۴۷
۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵	الکترو جوش میکا ۳	۴۸
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱	دستکش صنعتی ضخیم	۴۹
۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱	سیم لحیم	۵۰
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	زغال دریل	۵۱
۱۶,۳۱۹,۵۰۰	۲۵۰	۶۵۲۷۸	برش ورق آهن ۵ میلی متر	۵۲
۷۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷۶	پیرس برش	۵۳
۲,۷۱۹,۵۰۰	۳۰۰	۹۰۶۵	برش ورق آهن ۶ میلی متر	۵۴
۶۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۶	پیرس برش	۵۵
۸۲۶,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۶۵	برش ورق آهن ۸ میلی متر	۵۶
۴۸,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲	پیرس برش	۵۷
۱,۰۰۲,۸۲۵	۷۵	۱۳۳۷۱	برش ورق آهن ۱.۵ میلی متر	۵۸
۱۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	پیرس برش	۵۹
۱۱,۲۱۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۹	ورق روغنی ۱.۵ mm	۶۰
۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶	ورق سیاه ۸ mm	۶۱
۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۴	ورق سیاه ۶ mm	۶۲
۱۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۶۶	ورق سیاه ۵ mm	۶۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	سندپلاست شاسی A شکل	۶۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	سندپلاست	۶۵

 <p>مهر و امضا متقاضی سرمزمین پدیده سازان توران ت. ۲۸۷۶</p>	 <p>مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگدازان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	 <p>مهر و امضا عامل سرمزمین پدیده سازان توران ت. ۲۸۷۶</p>
--	--	--



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
 شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۸  
 پیوست: ندارد




**گزارش پایانی طرح**  
 سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سندپلاست ورق های رنگ استاتیل	۶۶
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	ریل دریل	۶۷
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱	برد ها و تعمیرات	۶۸
۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۸.۵	هلوورد	۶۹
۲۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۰,۰۰۰	۱	برد ها و تعمیرات	۶۹
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶	کمر بند استاتیک	۷۰
۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶	قفل بکسلی	۷۱
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱	لیتولزینگ ارکو اکیل	۷۲
۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۵	پروفیل	۷۳
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	برد ها و تعمیرات	۷۴
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	تراشکاری	۷۵
۳,۱۶۳,۳۱۱,۸۶۳			مجموع فاکتور های خرید	
۱۰,۳۴۴,۰۲۹,۷۹۳			مجموع خرید طی ۶ ماه	

همچنین بر اساس اسناد ارائه شده و اظهارات متقاضی شرکت طی ۶ ماه ۲ دستگاه شبیه ساز ترن هوایی به مبلغ هر کدام ۷,۰۶۴,۲۲۰,۱۸۴ ریال تولید و بفروش رسانده است.

۴- مقایسه عملکرد محقق شده و پیش بینی شده

کلیه مستندات فروش شامل قراردادها و فاکتورهای فروش و خرید مواد اولیه اخذ و مقادیر کنترل و در جدول ذیل درج گردید و در پیوست گزارش عملکرد ارائه شد.

 مهر و امضا متقاضی سوزنچین بنده سالان تهران شماره ثبت: ۲۸۷۶	 مهر و امضا نهاد مالی <b>شرکت سبدکدگان الگوریتم</b> ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا عامل بانک تامین و توسعه نو فرینس ایران شماره ثبت: ۶۸۳۳۹
---	--	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
 شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۸  
 پیوست: ندارد

**گزارش پایانی طرح**  
 سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

درصد انحراف	انحراف	پیش بینی شده	محقق شده	(ریال)
٪(۸.۲۵)	(۱.۳۷۱.۵۵۹.۶۳۲)	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۸,۴۴۰,۳۶۸	درآمد عملیاتی
٪۰.۴۲	۴۴,۰۲۹,۷۹۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۰۲۹,۷۹۳	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
٪(۲۸.۳۶)	(۱.۳۱۵.۵۸۹.۴۲۵)	۴,۶۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۹۱۰,۵۷۵	سود طرح

این گزارش منحصرًا برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور اطلاع سازمان فرابورس و نهاد مالی تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش تنها به حساب‌ها و اقلام مشخص شده در بالا مربوط می‌شود و صورت‌های مالی شرکت را به عنوان یک مجموعه واحد، دربر نمی‌گیرد.

**۵- جرائم (جدول پرداخت سود در تاریخ مقرر شده)**

سود علی الحساب ۴۲ درصد سالانه به صورت هر سه ماه یکبار سر موعد به سرمایه گذاران پرداخت شده است و موردی با تاخیر مواجه نشد. سود علی الحساب مرحله دوم با تاخیر ۳ روزه پرداخت شد و متقاضی مشمول جریمه دیرکرد به مبلغ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال شد.

ردیف	عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	مبلغ	دیرکرد(روز)	تمهیدات باقی مانده(ریال)	مبلغ جریمه
۱	پرداخت سود علی الحساب اول	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲	پرداخت سود علی الحساب دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۰۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳ روز	۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰
۳	اصل سرمایه	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

جرائم با توجه به ماده ۱۲ قرارداد محاسبه شده است.

**۶- خلاصه وضعیت رویدادهای زمانی قرارداد:**

عنوان	موعد انجام طبق قرارداد	تاریخ اجرا	دیرکرد-روز	مبلغ جریمه-ریال
-------	------------------------	------------	------------	-----------------

 مهر و امضا متقاضی سازمان توسعه و نوسازی فرابورس ایران (سازمان فرابورس) ۱۳۸۶	 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سازمانی خاص)	 مهر و امضا عامل سازمان توسعه و نوسازی فرابورس ایران شماره ثبت: ۳۸۳۶۰
---	---	---

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
شماره گزارش: ۰۳-۲۱-۰۱۱۸  
پیوست: ندارد

### گزارش پایانی طرح سکوی تامین مالی جمعی آی فاند

.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گزارش پیشرفت سه ماهه اول
.	.	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	ارائه مستندات برای حسابرسی داخلی

این گزارش منحصر برای دستیابی به اهداف مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی فی مابین بر اساس اطلاعات ارسالی سرمایه پذیر شامل گزارشات دوره‌ای و فاکتورهای ارسالی و تنها به منظور رسیدگی به سرفصل حساب‌های مرتبط، همچنین ارزیابی عملکرد سرمایه‌پذیر و تطابق با طرح پذیرش شده را در بر می‌گیرد. لذا با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات حسابداری سرمایه‌پذیر، گزارشات مربوط به معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قراردادهای منعقد شده با مشتریان و گردش حساب‌های بانکی، اظهار نظر قطعی ممکن نیست.

#### اظهار نظر عامل:

با توجه به گزارش پایانی شرکت سرزمین پدیده سازان توفان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، عامل اقدام به بررسی گزارش ارائه شده مبتنی بر مستندات مربوطه نموده است. با توجه به گزارش، موردی حاکی از عدم تناقض در اجرای طرح شناسایی نشد. اما لازم به ذکر است که صحت سنجی کامل اطلاعات دریافتی، به دلیل محدودیت عامل در بررسی اطلاعات، امکان پذیر نبوده است. لذا، اظهار نظر قطعی در مورد سود قطعی و میزان درآمد محقق شده، خارج از حیطه این گزارش بوده و نیازمند بررسی‌های تکمیلی می‌باشد. در نتیجه امکان اظهار نظر قطعی توسط عامل وجود ندارد.

#### اظهار نظر نهاد مالی:

با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت سرزمین پدیده سازان توفان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبته نظیر تک مهر بودن فاکتورهای ارسالی و عدم ارسال ثبت در سامانه مودیان، وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و حسابرس به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>سرزمین پدیده سازان توفان شماره ثبت: ۲۸۷۶</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سکوی تامین مالی جمعی و فاکتورهای ارسالی شماره ثبت: ۲۸۷۶</p>
--	---	---

به نام خدا

جناب آقای یزدانی

مدیرعامل محترم شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایران

موضوع: بررسی گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی"

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۲-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ و با عنایت به نامه ارسالی در خصوص وضعیت پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه به شماره ۱۲۶۷-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ و نامه ارسالی با موضوع وضعیت رویدادهای زمانی به شماره ۱۴۱۳-۱۲-۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ آن شرکت در خصوص گزارش پایانی طرح "تامین سرمایه در گردش تولید و فروش دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی" ارائه شده توسط شرکت سرزمین پدیده سازان توفان به استحضار می‌رساند با توجه به گزارش پایانی ارائه شده توسط شرکت سرزمین پدیده سازان توفان و پیرو قرارداد فی مابین سرمایه‌پذیر و عامل و همچنین ضوابط موجود، سرمایه‌پذیر موظف به ارائه مستندات مستدل و اظهارات کافی و جامع جهت محاسبه سود قطعی طرح بوده که بر اساس شواهد و صحت سنجی صورت گرفته امکان اظهار نظر قطعی در خصوص گزارش مذکور برای نهاد مالی با توجه به عدم کفایت مستندات و مدارک مثبته مانند تک مهر بودن فاکتورهای ارسالی و عدم ارسال ثبت در سامانه مودیان، وجود ندارد. نهاد مالی بر پایه اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی و صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل و حسابرس به بررسی گزارش پایانی اقدام نموده است. لازم به ذکر است گزارش فعلی دیرتر از موعد مقرر تحویل شده و موعد زمانبندی قانونی در خصوص ارائه گزارش پایانی رعایت نگردیده است.

با سپاس  
حامد حامدی نیا  
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل



شرکت سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)

رونوشت:

جناب آقای زارع زاده دبیر محترم کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی شرکت فرابورس ایران