

گزارش پیشرفت طرح

ifc

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز

شرکت: موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۷۴

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	در زمان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۶۹۰,۲۷۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۸۴۵,۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۶۹۰,۲۷۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰		

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید موتورهای ژنراتوری گازسوز نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان
FABA MOTOR
 IN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY
 شماره ثبت ۵۵۲۸

شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
 (سهامی خاص)




سازمان بورس و اوراق بهادار
 شماره ثبت: ۳۸۳۷۰
 مهر و امضا عامل

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۶۷,۶۹۰,۲۷۰,۰۰۰	۱	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده به آی‌فاند اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان CABA MOTOR CENTRAL ENGINE TECHNOLOGY شماره ثبت ۵۵۲۸
		

شرکت سیدکردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)