

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری

شرکت: مهندسی همگام صنعت صدر

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۷۱

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه




عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید بسته‌های افزودنی روانکاری	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۹,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۳,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
		







۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید تولید بسته‌های افزودنی روانکاری نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۴۷,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.
- **اظهار نظر نهاد مالی:** گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> شرکت مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان سهامی خاص ثبت: ۱۲۸۲ </div>	 <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> شرکت سپیدکپیتال الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص) </div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">  نماینده رسمی هیاتمداره و مدیر عامل شماره ثبت: ۳۳۳۷۰ </div>