

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرمادوب

شرکت: بسپار گستر آریا

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۵۹

دوره: دو ماهه پنجم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۲



شرکت سرمایه گذاری الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
سرمایه گذاری

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب های گرماذوب	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۸۳.۳۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها					
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	دوره پنجم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶,۱۴۸	۱۲,۲۹۶	۱۸,۴۴۴	۲۴,۵۹۲	۳۰,۷۴۰
هزینه‌های واقعی	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸	۶,۱۴۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶,۱۴۸	۱۲,۲۹۶	۱۸,۴۴۴	۲۴,۵۹۲	۳۰,۷۴۰
درآمدها					
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	دوره پنجم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۶۰۶,۲۵	۱۹,۲۱۲,۵	۲۸,۸۱۷,۷۵	۳۸,۴۲۴	۴۸,۰۳۰,۲۵
درآمدهای واقعی	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵	۹,۶۰۶,۲۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۹,۶۰۶,۲۵	۱۹,۲۱۲,۵	۲۸,۸۱۷,۷۵	۳۸,۴۲۴	۴۸,۰۳۰,۲۵


وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	دوره پنجم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۶.۶٪	۳۳.۳٪	۵۰٪	۶۶.۶۶٪	۸۳.۳۳٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪	۱۶.۶٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۱۶.۶٪	۳۳.۳٪	۵۰٪	۶۶.۶۶٪	۸۳.۳۳٪

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل



۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بسپار گستر آریا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید محصول چسب گرما ذوب نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۵	۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- بسپار گستر آریا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.
- قطعی های مکرر برق و عدم اختصاص گازوئیل با نرخ دولتی جهت بهره برداری کامل از ژنراتور منصوب شرکت، عدم پرداخت تسهیلات منصوب شرکت توسط بانک تجارت و عدم همکاری ایشان در فک رهن وثایق مازاد در این مدت از جمله عوامل محیطی موثر بر اجرای طرح و ایفای تعهدات مالی این شرکت و شرایط خرید و فروش شرکت است که تلاش برای جبران آنها توسط سهامداران و همچنین با بکارگیری راهکارهای خلاقانه است.

اظهاری نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

گزارش فوق سرتیتر از موعده مقرر ارسال شده است. لازم به ذکر است به دلیل طولانی شدن مذاکرات و تغییرات مکرر گزارش حاضر، عدم دسترسی به اسناد و مدارک در دسترس می باشد.

مهر و امضا متقاضی

مهر و امضا نهاد مالی

مهر و امضا عامل

شرکت سپیددانا آلگورتیم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مستند ثبتی لاغری و اوراق بهادار
کشور ثبت: ۶۸۳۷۰

