

گزارش پیشرفت طرح

دما

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی

شرکت: نگارین تکمیل یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۸۵

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید پارچه رومبلی	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

شرح (ارقام به میلیون ریال)		دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌ها					
پیشرفت ریالی پیش بینی شده		۷۶,۸۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده		۷۶,۸۰۰			
هزینه‌های واقعی		۷۶,۸۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی		۷۶,۸۰۰			
درآمدها					
پیشرفت ریالی پیش بینی شده		۱۶۷,۶۳۹			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده		۱۶۷,۶۳۹			
درآمدهای واقعی		۱۶۷,۶۳۹			
درآمدهای واقعی تجمعی		۱۶۷,۶۳۹			

مبالغ مذکور در جدول فوق به صورت تقریبی ارائه شده است.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)		دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده		۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده		۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی		۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی		۲۵٪			

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت نگارین تکمیل یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید پارچه رومبلی نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی فاند ارائه شده است که شامل خرید محصول این طرح و سایر پروژه‌های شرکت می‌باشد:


مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)	مهر و امضای متقاضی (شرکت نگارین تکمیل یزد)	مهر و امضای عامل (سکوی تأمین مالی جمعی آیفاند)



شرکت سیدگردان الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(مشاوره و تامین مالی)



سکوی تأمین مالی جمعی و ارزش برآورد
شماره ثبت: ۵۸۳۷۰






قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	افلام تحویل شده به پروژه (متر)	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	مواد اولیه خریداری شده	ردیف
---	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	۸۳,۸۱۹.۵	۷۶,۸۰۰	مجموع مواد اولیه	۱

تعهد شرکت

- شرکت نگارین تکمیل یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه شده است.
- اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سبذگردان الگوریتم)	مهر و امضای متقاضی (شرکت نگارین تکمیل یزد)	مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)
		



شرکت سبذگردان الگوریتم
SABZGORDAN ALGORITHM CAPITAL
سرمایه‌گذار تخصصی

