

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تأمین سرمایه در گردش جهت صادرات گرید نایلون گلخانه

شرکت: توسعه کسب و کار هوشمند سهند ایرانیان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۹۰

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت صادرات گرید نایلون گلخانه	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۶۸,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			



مهر و امضا نهاد مالی



مهر و امضا عامل



۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه کسب و کار هوشمند سپند ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید محصول مورد نظر طرح و صادرات آن نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، میزان محصول خریداری شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	محصول خریداری شده	هزینه محصول خریداری شده (ریال)	میزان محصول (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۱	۱۴۵,۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲.۵	خرید و صادرات محصول پیش بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- شرکت توسعه کسب و کار هوشمند سپند ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

