

گزارش پیشرفت طرح



پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوئیچینگ

شرکت: افرا الکترونیک کویر یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۸۸

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش منبع تغذیه سوچینگ	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
		۱۲۰,۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
		۲۴۰,۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
		۱۲۰,۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹,۵۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی
		۲۴۰,۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۹,۵۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
		۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
		۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
		۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای واقعی
		۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
		%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
		%۵۰	%۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
		%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
		%۵۰	%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

مهر و امضاء متقاضی

شرکت افرا الکترونیک
نماینده خارجی
۱۶۸۱۴

مهر و امضاء نهاد مالی

مهر و امضاء عامل

دکتب التقدیردان الکورپریتم
ستاد امنیتی و پشتیبانی از اسناد
شماره ثبت: ۹۸۳۷۰
مهرداد نادری

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت افرا الکترونیک کویر بزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید منبع تغذیه سوئیچینگ نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحويل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۱۲۰۰۱۹۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت افرا الکترونیک کویر بزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استاد رسمی و معتربر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهارنظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردي که حاکمی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشبه در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

