

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید دستگاه جوش لیزری
دستی و اتومات ۲

شرکت: نوران صنعت مصباح

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۹۵

دوره: ۳ ماهه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۳

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	تمامین سرمایه در گردش جهت تولید دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات ۲
هزینه ها	هزینه های تأمین شده در گردش پیشرفت زمانی

هزینه های تأمین شده در گردش	هزینه های تأمین شده در گردش پیشرفت زمانی	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه
۷۵ درصد	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه ها

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۶۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	هزینه های واقعی
۶۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	هزینه های واقعی تجمعی
درآمد ها				

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۹۴,۵۰۰	۶۳,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	درآمدهای واقعی
۹۴,۵۰۰	۶۳,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
۲۵٪	۷۵٪	۷۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
۷۵٪	۵۰٪	۲۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
۷۵٪	۵۰٪	۲۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت نوران صنعت مصباح پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید و فروش محصول مخصوص طرح (دستگاه جوش لیزری دستی و اتومات) نموده است. با توجه به برنامه این شرکت، مقادیر تولید محصول و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)	مهر و امضای متقاضی (شرکت نوران صنعت مصباح)	مهر و امضای عامل (سکوی تأمین مالی جمعی آیاند)
 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سیدگردان ایامنا	 شرکت نوران صنعت مصباح (NOURSAN)	 سکوی تأمین مالی جمعی آیاند شماره ثبت: ۳۸۳۷۰ مهردادیاری

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	مواد اولیه هزینه مواد اولیه خریداری شده	افلام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قواری‌دادهای فروش متعقد شده
۱	مجموع مواد اولیه	۶۳,۰۰۰	۱۶	تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	خرید مواد اولیه برای

تعهد شرکت

- شرکت نوران صنعت مصباح صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و مؤثر بر کسب و کار از حمله تغییرات ثابتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی مؤثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی مؤثر بر ایقای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس بهادر مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برحور德 نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشتمله در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات بایانی می‌باشد.

