

گزارش پیشرفت طرح

دانش

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش ایفای پلی استر(نخ)

شرکت: آراین زربافت نوین قم

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۸۶

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۸

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه




عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت خرید و فروش الیاف پلی استر(نخ)	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
 <p>آرین زربافت نویسن قسم www.arinzorbaft.com شماره ثبت: ۴۳۵۶</p>	 <p>شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL تهران</p>	 <p>مهره دین محمدی شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>

۱- شرح اقدامات انجام شده




شرکت الیاف گلریز قم پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت خرید و فروش الیاف پلی استر (نخ) نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱،۲،۳	۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۵۴،۵۴۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- شرکت الیاف گلریز قم صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- به استحضار می‌رساند براساس آگهی روزنامه به شماره ۲۳۱۳۴ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ نام شرکت "الیاف گلریز قم" که با طرح های نماد فاندلیف و فاند الیاف از طریق سکوی آیفاند منتشر شده است به شرکت "آرین زربافت نوین قم" تغییر کرد.
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهاری نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

<p>مهر و امضا متقاضی</p>  <p>آرین زربافت نوین قم www.arinzorbafat.com</p>	<p>مهر و امضا نهاد مالی</p>  <p>شرکت سکتور الگوریتم ALGORITHM CAPITAL سهامه خاص</p>	<p>مهر و امضا عامل</p>  <p>سازمان تامین و رشد نوآوریان ایران شماره ثبت: ۶۸۳۷۰</p>
--	--	--