

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش تولید بلوک سیلندر

شرکت: موتورسازان فن آوری بهینه ایرانیان

شماره گزارش: ۱۹۴-۰-۲۰-۰۳

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۴

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر ندارد
تأمین سرمایه در گردش تولید بلوك سیلندر	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵۰ درصد	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	شرح (ارقام به ريال)
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های واقعی
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های واقعی تجمعی

درآمد ها

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	شرح (ارقام به ريال)
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد های واقعی
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد های واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
%۲۵	%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
%۵۰	%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
%۲۵	%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
%۵۰	%۲۵	%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

مهر و امضاء مقاضی



سازمان تأمین ملی ایران پریش
شماره ثبت: ۶۸۳۷

مهردادیاری

مهر و امضاء نهاد مالی



شرکت سبدگذار آلمان
ALGORITHM CAPITAL
(اسهامی خاص)

مهر و امضاء عامل



موتورسازان فن آوری پویله ابرازمان
MOTOR COMPANY
INDUSTRIAL ENGINE TECHNOLOGY
شماره ثبت: ۵۰۳۸
سهامی خاص

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت موتورسازان فن آوری بهمنه ایرانیان پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید تأمین سرمایه در گردش تولید بلوك سیلیسرا نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحويل شده به بروزه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱ دستگاه	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	----

تعهد شرکت

- شرکت موتورسازان فن آوری بهمنه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید;
- در بایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتمد ارائه می‌شود;
- تمامی تعییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تعییرات ثئی شرکت، تعییر مدل کسب و کار، تعییر جدی محیطی موثر بر احرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایغای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.
- اظهارنظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مشبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضاء متقاضی

سهامی خاص
نمایندگی و افراد برای
نمایندگی
نامه: ۵۴۷۰
برادر احمدی

مهر و امضاء نهاد مالی

شرکت سبدکاران الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خاص)

مهر و امضاء عامل

موتورسازان فن آوری بهمنه ایرانیان
RAMA MOTOR
INDUSTRIAL ENGINE TECHNOLOGY
نمایندگی
سهامی خاص
نامه: ۵۵۲۸