

# گزارش پیشرفت طرح

# دانش

گزارش پیشرفت تأمین سرمایه در گردش فروش گوشت قرمز

شرکت: بیسان سام یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۹۸

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فروش گوشت قرمز	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰			

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵			

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		

سیدگردان الگوریتم  
ALGORITHM CAPITAL  
(سهامی خاص)

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بیسان سام یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت فروش گوشت قرمز نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۲۲۰,۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۲	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت بیسان سام یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
		