

# گزارش پیشرفت طرح

# ifad

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید آرشیو الکترونیک  
اسناد

شرکت: پردیس فناور ایساتیس

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۰۷

دوره: ۳ ماه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

## ۱. وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش به منظور تولید آرشو الکترونیک اسناد	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵۰ درصد	ندارد

### وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲,۴۷۵	۲۴,۹۵۰		
هزینه‌های واقعی	۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲,۴۷۵	۲۴,۹۵۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰,۳۳۴	۲۰,۳۳۴		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰,۳۳۴	۴۰,۶۶۸		
درآمدهای واقعی	۲۰,۳۳۴	۲۰,۳۳۴		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۰,۳۳۴	۴۰,۶۶۸		

### وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

## ۲. شرح اقدامات انجام شده

شرکت پردیس فناوری ایستاتیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا، اقدام به تامین نیروی انسانی و خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید آرشو الکترونیک اسناد، نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آیفاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)	مهر و امضای متقاضی (شرکت پردیس فناوری ایستاتیس)	مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)
 مهره مهر شرکت و آفرین برهان شماره ثبت: ۶۸۳۷۰	 پردیس فناوری ایستاتیس (سهامی خاص - ثبت ۱۷۷۰۵)	 شرکت سیدگردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)






قراردادهای فروش منعقد شده	فعالیت‌های تکمیل شده	اقلام تحویل شده به پروژه (برگ)	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	مواد اولیه خریداری شده و نیروی انسانی	ردیف
---	خرید مواد اولیه و تامین نیروی انسانی برای تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	۱,۵۸۸,۵۶۵	۲۴,۹۵۰	مجموع مواد اولیه و نیروی انسانی	۱

### تعهد شرکت

- شرکت پردیس فناور ایستاتیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

### اظهار نظر نهاد مالی

گزارش اظهارنظر توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضای نهاد مالی (شرکت سیدگردان الگوریتم)	مهر و امضای متقاضی (شرکت پردیس فناور ایستاتیس)	مهر و امضای عامل (سکوی تامین مالی جمعی آیفاند)
 <b>شرکت سیدگردان الگوریتم</b> <b>ALGORITHM CAPITAL</b> <small>(سهامی خاص)</small>	 <b>پردیس فناور ایستاتیس</b> <small>(سهامی خاص - ثبت ۷۷۰۵)</small>	 <small>سازمان تامین سرمایه و اوراق بهادار</small> <small>شماره ثبت: ۲۸۳۷۰</small> <b>عمراد بودکی</b>