

# گزارش پیشرفت طرح

# ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش درایو موتور الکتریکی

مهر لیسنا و رفقا

شرکت: کاوش انرژی یاسارگاد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۶۷

دوره: ۳ ماه سوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه




عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش درایو موتور الکتریکی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۷۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸,۷۳۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۰,۸۸۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۱,۷۶۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۵۲,۲۵۹,۶۶۲,۲۱۷,۵	۷۸,۳۸۹,۴۹۳,۳۲۶,۲۵	۱۰۴,۵۱۹,۳۲۴,۴۳۵,۰۰
درآمدهای واقعی	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۶,۱۲۹,۸۳۱,۱۰۸,۷۵	۵۲,۲۵۹,۶۶۲,۲۱۷,۵	۷۸,۳۸۹,۴۹۳,۳۲۶,۲۵	۱۰۴,۵۱۹,۳۲۴,۴۳۵,۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
	 شرکت سیدکدگان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	



## ۲\_ شرح اقدامات انجام شده

شرکت کاوش انرژی پاسارگاد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش درایو موتور الکتریکی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲ و ۳	۵۶,۱۹۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۰۷	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	---

### تعهد شرکت

- شرکت کاوش انرژی پاسارگاد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

**اظهار نظر نهاد مالی:** گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
