

گزارش پیشرفت طرح

ifund

گزارش پیشرفت تأمین سرمایه در گردش فروش گوشت مرغ

شرکت: بیسان سام یزد

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۱۹۹

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

واحد حقوقی سامانه تأمین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تامین سرمایه در گردش فروش گوشت منغ	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۱۴۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۱۴۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۱۴۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی
			۱۴۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمداتها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۱۶۵,۵۲۷,۱۴۵,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۱۶۵,۵۲۷,۱۴۵,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۱۶۵,۵۲۷,۱۴۵,۰۰۰	درآمداتها واقعی
			۱۶۵,۵۲۷,۱۴۵,۰۰۰	درآمداتها واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
			%۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
			%۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
			%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
			%۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل
بنیان سازندگان	سیدگران الگوریتم	سیدگران الگوریتم

شرکت سیدگران الگوریتم
ALGORITHM CAPITAL
(سهامی خارجی)

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بیسان سام یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت فروش گوشت مرغ نموده است.
با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۴۵,۱۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۹۶,۷۹۹.۵	خرید و فروش محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تمهد شرکت

- شرکت بیسان سام یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اینها تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهارنظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه‌پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می‌باشد.
بر این اساس نهاد مالی به موردي که حاکمی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبته در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه‌پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می‌باشد.

