

گزارش پیشرفت طرح

دنیافا

گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش تولید بسته مواد افزودنی

شرکت: همگام صنعت صدر سپاهان

شماره گزارش: ۰۳-۲۰-۰۲۰۲

دوره: ۳ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۸

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱
- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید بسته مواد افزودنی	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۵۰۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۴۴۸,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۵۰۰,۴۴۸,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۸۹۶,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳۳,۵۰۰,۴۴۸,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۴۴۸,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۵۰۰,۴۴۸,۰۰۰	۶۷,۰۰۰,۸۹۶,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۵,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۵,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۴۵,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

مهر و امضا متقاضی	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا عامل

۱- شرح اقدامات انجام شده




شرکت همگام صنعت صدر سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه جهت تولید بسته مواد افزودنی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	هزینه مواد اولیه	هزینه انجام شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مرحله ۲	۳۳,۵۰۰,۴۴۸,۰۰۰	۱۷,۵۸۰	انجام هزینه های مذکور و تولید محصول پیش-بینی شده در طرح	---

تعهد شرکت

- همگام صنعت صدر سپاهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش اعلام گردیده است.

اظهار نظر نهاد مالی: گزارش اظهاری توسط سکو و سرمایه پذیر تهیه شده و بر اساس صحت سنجی صورت گرفته توسط عامل می باشد. بر این اساس نهاد مالی به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب اطلاعات باشد برخورد نکرده است. لازم به ذکر است مستندات مثبت در خصوص ادعای ذکر شده در گزارش توسط سرمایه پذیر ارائه نشده است اما ایشان موظف به ارائه مستندات لازم در هنگام تهیه گزارشات پایانی می باشد.

مهر و امضا عامل	مهر و امضا نهاد مالی	مهر و امضا متقاضی
 مهر و امضا عامل مهر و امضا نهاد مالی	 مهر و امضا نهاد مالی شرکت سیدکردان الگوریتم ALGORITHM CAPITAL (سهامی خاص)	 مهر و امضا متقاضی شرکت همگام صنعت صدر سپاهان سهامی خاص ثبت: ۱۳۸۲