

باسمه تعالی

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش به منظور تولید و فروش سازگار
کننده آریا

شرکت آریا پلیمر پیشگام

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۰۳

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش به منظور تولید و فروش سازگار کننده آریا	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۵ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷,۲۵۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷,۲۵۰			
درآمدهای واقعی	۳۷,۲۵۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۷,۲۵۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت آریا پلیمر پیشگام پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مذکور در طرح جهت تولید ۵۰ تن محصول موضوع طرح، نموده است. مستندات فاکتورهای خرید و فروش مربوطه به پیوست به کارشناسان سکوی آی‌فاند ارائه شده است که شامل خرید مواد اولیه محصول این طرح و سایر پروژه‌های تولیدی شرکت می‌باشد:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده

-----	خرید مواد اولیه محصول پیش‌بینی شده در طرح	۵۰	۳۰,۰۰۰	مجموع مواد اولیه	۱
-------	--	----	--------	------------------	---

تعهد شرکت

- شرکت آریا پلیمر پیشگام صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

