

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تأمین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش دو
دستگاه شبیه ساز ترن هوایی

شرکت: سرزمین پدیده سازان توفان

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۱۴

دوره: ۳ ماه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید و فروش دو دستگاه شبیه ساز ترن هوایی	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۵۰ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۵۰		

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت سرزمین پدیده سازان توفان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید و فروش یک شبیه ساز ترن هوایی نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- شرکت سرزمین پدیده سازان توفان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آیفاند اعلام گردیده است.

