

# گزارش پیشرفت طرح



گزارش پیشرفت تامین سرمایه در گردش جهت تهیه مواد غذایی هتل، کارخانجات و رستوران ها

شرکت: آوان پخش چاپار

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۱۸

دوره: ۳ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                                          | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش جهت تهیه مواد غذایی هتل، کارخانجات و رستوران ها | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲      | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲۵ درصد           | ندارد       |

وضعیت مالی طرح


| هزینه ها                        |          |          |          |            |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۴۵,۰۰۰   |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۴۵,۰۰۰   |          |          |            |
| هزینه های واقعی                 | ۴۵,۰۰۰   |          |          |            |
| هزینه های واقعی تجمعی           | ۴۵,۰۰۰   |          |          |            |
| درآمدها                         |          |          |          |            |
| شرح (ارقام به میلیون ریال)      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۹,۰۰۰    |          |          |            |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۹,۰۰۰    |          |          |            |
| درآمدهای واقعی                  | ۹,۰۰۰    |          |          |            |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۹,۰۰۰    |          |          |            |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵٪      |          |          |            |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵٪      |          |          |            |

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت آوان پخش پاپار پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید کالا جهت تامین مواد غذایی هتل ها، رستوران ها و کارخانجات نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



شرکت آوان پخش پاپار  
شماره ثبت: ۵۵۴۰۲۸

| ردیف | هزینه خرید کالا | هزینه انجام شده<br>(میلیون ریال) | اقلام تحویل شده به<br>پروژه (میلیون ریال) | فعالیت‌های تکمیل شده                                          | قراردادهای فروش<br>منعقد شده |
|------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ۱    | مرحله ۱         | ۴۵,۰۰۰                           | ۹,۰۰۰                                     | انجام هزینه‌های مذکور و<br>تولید محصول پیش‌بینی<br>شده در طرح | ---                          |

تعهد شرکت

- آوان پخش چاپار صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

