

باسمه تعالی

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب‌های

گرمادوب شرکت بسیارگسترآریا

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۰۴

دوره: ۲ ماهه اول

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب‌های گرمادوب	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۶.۶ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰			

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۱۶.۶			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۱۶.۶			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۱۶.۶			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۱۶.۶			

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بسپارگستر آریا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول چسب گرمادوب نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه شماره ۱	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	

تعهد شرکت

- بسیارگستر آریا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به آی فاند اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner of the page.