

گزارش پیشرفت طرح

ifnd

گزارش پیشرفت طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب‌های گرمادوب

شرکت: بسپارگسترآریا

شماره گزارش: ۰۲-۲۰-۰۱۱۰

دوره: ۲ ماهه دوم

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

واحد حقوقی سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش چسب‌های گرمادوب	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۳.۳ درصد	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶.۱۴۸	۶.۱۴۸	۶.۱۴۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶.۱۴۸	۱۲.۲۹۶	۱۸.۴۴۴
هزینه‌های واقعی	۶.۱۴۸	۶.۱۴۸	۶.۱۴۸
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶.۱۴۸	۱۲.۲۹۶	۱۸.۴۴۴

درآمدها

شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹.۶۰۶.۲۵	۹.۶۰۶.۲۵	۹.۶۰۶.۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹.۶۰۶.۲۵	۱۹.۲۱۲.۵	۲۸.۸۱۸.۷۵
درآمدهای واقعی	۹.۶۰۶.۲۵	۹.۶۰۶.۲۵	۹.۶۰۶.۲۵
درآمدهای واقعی تجمعی	۹.۶۰۶.۲۵	۱۹.۲۱۲.۵	۲۸.۸۱۸.۷۵

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۱۶.۶	٪۱۶.۶	٪۱۶.۶
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۱۶.۶	٪۳۳.۲	٪۵۰.۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۱۶.۶	٪۱۶.۶	٪۱۶.۶
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۱۶.۶	٪۳۳.۲	٪۵۰.۰

۱- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بسیارگستر آریا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصول چسب گرمادوب نموده است. با توجه به برنامه تولید این شرکت، مقادیر تولیدی و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	انعام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۹,۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۵	خرید مواد اولیه و تولید محصول پیش‌بینی شده در طرح	—

تعهد شرکت

- بسیارگستر آریا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به آی‌فاند اعلام گردیده است.



مهر و امضاء شرکت